	<b>®</b>	Name	Faixa de custo estimado	Analise de risco			
1	<b>★!</b>	1. INICIAÇÃO					
2	<b>5</b>	1.1 Desenvolver o TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - TAP	BAIXO	Risco de não aprovação			
3	<b>5</b>	1.2 Identificar Stakeholders	BAIXO	Comunicação inadequada com stakeholders			
4		2. PLANEJAMENTO					
5	<b>5</b>	2.1 Desenvolver o PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - PGP	MODERADO	Falhas na definição do escopo			
6	<b>5</b>	2.2 Definir requisitos	MODERADO	Requisitos não claros			
7	<b>5</b>	2.3 Definir escopo	MODERADO	Mudanças no escopo			
8	<b>5</b>	2.4 Criar a ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - EAP	BAIXO	Pacotes mal definidos			
9	<b>5</b>	2.5 Criar o cronograma	MODERADO	Estimativas incorretas			
10	<b>5</b>	2.6 Estimar custos	MODERADO	Subestimação de custos			
11	<b>5</b>	2.7 Determinar orçamento	MODERADO	Orçamento inadequado			
12	<b>5</b>	2.8 Planejar gestão de riscos	BAIXO	Riscos não identificados			
13		3. EXECUÇÃO					
14	<b>5</b>	3.1 Direcionar e Gerenciar o Trabalho do Projeto - detalhar fases	ALTO	Problemas na execução			
15	<b>5</b>	3.2 Gerenciar o Engajamento dos Stakeholders	MODERADO	Conflitos com stakeholders			
16		4. MONITORAMENTO					
17	٥	4.1 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto	MODERADO	Desvios não detectados			
18		4.2 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	MODERADO	Mudanças não controladas			
19		5. CONCLUSÃO					
20	<b>5</b>	5.1 Encerrar o Projeto ou Fase	BAIXO	Aceitação não obtida			

Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	21 Jul 24 28 Jul 24 4 Aug 24
					S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
0.625 days?	7/24/24 8:00 AM	7/24/24 2:00 PM		Fernando Inacio;Luis	
0.125 days?	7/24/24 8:00 AM	7/24/24 9:00 AM		Luis Haddad;COM1;CO	Luis Haddad;COM1;COM2;COM3
0.5 days?	7/24/24 9:00 AM	7/24/24 2:00 PM	2		Ī <mark>\</mark>
6.938 days	7/24/24 2:00 PM	8/2/24 1:30 PM			
1 day	7/24/24 2:00 PM	7/25/24 2:00 PM	3	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;EQP2;EQP3;EQP4;
2 days	7/25/24 2:00 PM	7/29/24 2:00 PM	5	BSN1;BSN2;BSN3	
0.5 days	7/29/24 2:00 PM	7/30/24 9:00 AM	6	Luis Haddad;ESP1;ESP	Luis Haddad;ESP1;ESP2;ESI
0.5 days	7/30/24 9:00 AM	7/30/24 2:00 PM	7	Luis Haddad;ESP1;ESP	Luis Haddad;ESP1;ESP2;ES
1 day	7/30/24 2:00 PM	7/31/24 2:00 PM	8	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;E
0.75 days	7/31/24 2:00 PM	8/1/24 11:00 AM	9	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;	ESP1;ESP2;ESP3;EQP
0.188 days	8/1/24 11:00 AM	8/1/24 1:30 PM	10	Luis Haddad;FIN1;FIN2	Luis Haddad;FIN1;FIN
1 day	8/1/24 1:30 PM	8/2/24 1:30 PM	11	ESP1;ESP2;ESP3;EQP1;	ESP1;ESP2;ESP3;E
8 days	8/2/24 1:30 PM	8/14/24 1:30 PM	12		
8 days	8/2/24 1:30 PM	8/14/24 1:30 PM		EQP1;EQP2;EQP3;EQP4	
8 days	8/2/24 1:30 PM	8/14/24 1:30 PM		Luis Haddad;COM1;CO	
2 days	8/2/24 1:30 PM	8/6/24 1:30 PM	12		<del>-</del>
2 days	8/2/24 1:30 PM	8/6/24 1:30 PM		Luis Haddad;CTR1;CT	Luis Ha
2 days	8/2/24 1:30 PM	8/6/24 1:30 PM		Luis Haddad;CHG1;CH	
0.333 days	8/14/24 1:30 PM	8/14/24 4:10 PM			
	8/14/24 1:30 PM	8/14/24 4:10 PM	13;16	Luis Haddad;DLV1;DLV2	

